

Annuaire des Formations

Soutenance du Sprint 5

Auteurs :

Abderrahmane TAÏBI
Anisse EL HAMOUNI
Papa Birane MBENGUE
Donogbo N'GUESSAN
Mouhamadou Lamine SOW

Clientes :

Mme Sylvie BORNE
Mme Carine PELEGRIN

Équipe de suivi :

M. Thierry HAMON
Mme Sophie TOULOUSE

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

- Application web institutionnelle visant à **centraliser** les informations sur les responsables de formation, les structures et les responsabilités pédagogiques.
- Remplacement des fichiers Excel dispersés par un **système unique, structuré et fiable**.
- **Sprint 5** : stabilisation complète, **intégration globale**, recette des cas prioritaires et **préparation de la démonstration finale**.

Ce sprint valide la livraison d'une version opérationnelle de l'application.

- **Finaliser** l'intégration des fonctionnalités des sprints précédents.
- **Stabiliser** les modules d'import/export, d'organigrammes et de délégations.
- Compléter la **recette** des cas d'utilisation prioritaires.
- Produire une **documentation technique complète** : manuel utilisateur, manuel technique, API, exploitation et recette.
- Préparer la **démonstration finale** (vidéo 5 minutes).

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

Cas stabilisés et validés :

- **UC4.1** : création d'une année universitaire (vide ou par **clonage complet/sélectif**).
- **UC4.2** : consultation de l'historique des années (navigation multi-années).
- **UC4.3** : import de données via classeur **CGP_STANDARD_V1** avec prévisualisation des conflits.
- **UC4.4** : gestion des responsabilités pédagogiques (cycle, mention, parcours, année).
- **UC4.5** : délégation de responsabilités avec traçabilité complète.

UC4.6 : génération d'organigrammes en vue

structures et personnes.

Cas finalisés ce sprint :

- **UC4.7** : export d'organigrammes en PDF - **fonctionnel et stable.**
- **UC4.8** : recherche et filtrage avancés avec **filtres hiérarchiques dynamiques.**
- **UC4.9** : signalement d'erreurs avec **notifications** aux responsables.
- **UC4.10** : consultation et modification de la fiche personnelle.
- **UC4.11** : export de données pour les services centraux.

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

- Architecture **three-tier** complète et stable : navigateur → React/Vite → API NestJS → Prisma → PostgreSQL.
- Environnement de développement **entièrement conteneurisé** avec Docker Compose.
- Services exposés : frontend (:5173), backend (:3001/api), PostgreSQL (:5433).
- **Healthchecks** en place sur tous les services Docker.

Lien dépôt : https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION

Stack : Node.js, NestJS, TypeScript, PostgreSQL 16, Prisma, Docker.

Fonctionnalités stabilisées et complétées :

- gestion des années : création, activation, archivage, **clonage complet ou sélectif**, suppression avec **sauvegarde standardisée** ;
- changement d'année **réservé aux services centraux** ;
- import/export via classeur **CGP_STANDARD_V1** (format réimportable) ;
- **import ciblé** sur une structure précise avec **prévisualisation des conflits** ;
- **journal d'audit** complet et **notifications** associées aux signalements ;
- tests unitaires et tests end-to-end (e2e) en place ;

Stack : React + Vite + TypeScript, HTML/CSS, bibliothèques UI.

Fonctionnalités stabilisées et ajoutées :

- organigrammes en vue **structures** et **personnes**, avec filtres, exports et **bibliothèque** des organigrammes déjà générés ;
- vue personnes : affiliation, **mail institutionnel** et **mail secondaire** affichés ;
- vue structures : responsables affichés simplement (nom, prénom, mail institutionnel) ;
- génération d'organigrammes **limitée au périmètre structurel** du rôle (sauf services centraux) ;
- **filtres hiérarchiques dynamiques** ;
- interface de **prévisualisation des conflits** lors de l'import.

- **Création** : année vide ou par **clonage complet** (toutes structures + responsabilités) ou **clonage sélectif** (composante par composante).
- **Activation** : une seule année EN_COURS à la fois, contrôle strict des services centraux.
- **Archivage** : les années passées restent consultables en lecture seule.
- **Suppression sécurisée** : export automatique en sauvegarde standardisée avant suppression.
- **Navigation** : les profils non-services centraux restent ancrés sur l'année EN_COURS.

Ce mécanisme répond directement à UC4.1 et UC4.2.

- Format unique standardisé : **classeur Excel XML CGP_STANDARD_V1**, réimportable dans n'importe quelle instance du système.
- **Import global** (toute une année) ou **import ciblé** sur une structure précise.
- **Prévisualisation des conflits** avant import : l'utilisateur visualise les différences avant toute modification de la base.
- **Export** disponible pour les listes de responsables, les adresses, les structures de composante.
- Sauvegarde automatique au format standard lors de la suppression d'une année.

Ce mécanisme garantit l'interopérabilité et la traçabilité des données (UC4.3, UC4.11).

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

- **Manuel utilisateur** (MANUEL_UTILISATEUR.md) : guide complet par profil d'acteur.
- **Manuel technique** (MANUEL_TECHNIQUE.md) : architecture, déploiement, configuration.
- **Documentation API backend** (API_BACKEND.md) : description de tous les endpoints REST.
- **Guide d'exploitation** (EXPLOITATION_MAINTENANCE.md) : Docker, migrations, seeds, dépannage.
- **Plan de recette** (RECETTE_TEST.md) : scénarios de test par cas d'utilisation.
- **Documentation livrée en PDF** : un **manuel d'utilisation** est également fourni au format PDF.

Cas validés en recette manuelle :

- Connexion mock par profil (services centraux, directeur, DA, enseignant).
- Création et clonage d'une année universitaire.
- Import d'un fichier CGP_STANDARD_V1 avec conflit.
- Génération et export d'un organigramme (vue structures + vue personnes).
- Signalement d'une erreur et réception de la notification.

Tests automatisés (backend) :

- Tests unitaires sur les modules métiers principaux.
- Tests end-to-end (e2e) couvrant les parcours API prioritaires.
- Commandes : `npm run test`, `npm run test:e2e`.

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5

Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning

- Application **fonctionnelle** : back-end, front-end et base de données intégrés.
- Tous les **cas d'utilisation définis** ont une implémentation stable.
- Import/export via **CGP_STANDARD_V1** opérationnel et testé.
- Organigrammes (vue structures + vue personnes) **générés, exportés et consultables** au-delà du périmètre.
- Gestion des années : création, clonage, archivage, suppression avec **sauvegarde automatique**.
- Documentation complète produite : **5 documents techniques** livrés.
- Tests unitaires et **e2e** en place sur le back-end.
- Environnement Docker **reproductible et documenté** pour tout nouveau contributeur.

Ce que valide le Sprint 5 :

- intégration globale complète de toutes les fonctionnalités du système,
- **recette** des cas prioritaires réalisée (recette manuelle + tests automatisés),
- documentation technique livrée,
- version **opérationnelle** de l'Annuaire des Formations.

Perspectives d'évolution :

- mise en place d'une **authentification institutionnelle** (CAS/SSO USPN) en remplacement du mode mock,
- intégration des **données réelles** de l'université après résolution des incohérences identifiées,
- ouverture d'un accès **étudiant** aux organigrammes (consultation publique),

Rappel du projet & objectifs du Sprint 5


Bilan fonctionnel & cas d'usage

Implémentation & avancement technique

Documentation & recette

Bilan & conclusion

Planning



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?